



**Дорожная карта по обновлению материально-технической базы
ГКОУКО «Калужская школа-интернат № 5 имени Ф.А. Рау»
в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Нормативно-правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятий	Ответственные исполнители, соисполнители	Срок реализации	Ожидаемый результат
1.	Назначение ответственных лиц за реализацию мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемых в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	приказ директора Учреждения	Аверина Н.Н., директор	август 2020 г.	Назначение ответственных лиц
2.	Создание рабочей группы по обеспечению реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ОВЗ, реализуемых в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	приказ директора Учреждения	Аверина Н.Н., директор	август 2020 г.	Функционирование рабочей группы
3.	Разработка локальных нормативно-правовых актов, приказов по Учреждению, регламентирующих по рядок работы		Аверина Н.Н., директор, Николаева М.В., документовед	август 2020 г.	Приказы
4.	Разработка программы развития Учреждения на 2020-2024 годы	приказ директора Учреждения	Буш Г.В., учитель	сентябрь-ноябрь 2020 г.	Программа развития
5.	Проведение мониторинга материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды Учреждения по состоянию на старт проекта	приказ директора Учреждения	Мосалова И.А., зам. директора по УВР; Македонова М.М., зам. директора по	сентябрь-ноябрь 2020 г.	Мониторинг материально-технического обеспечения образовательного процесса для загрузки с систему

	состоянию на старт проекта			Македонова М.М., зам. директора по АХЧ		процесса для загрузки с систему
6.	Размещение программы развития Учреждения с учетом реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы на официальном сайте Учреждения			Зотова И.В., ответственный за ведение сайта	15 декабря 2020 г.	Программа развития
7.	Внесение данных мониторинга в информационную систему «Мониторинг доступности образования» на сайте https://inv.edmonitor.ru	письмо Минпрсвещения РФ		Николаева М.В., документовед	25 декабря 2020 г.	Размещение мониторинга в системе
8.	Разработка инфраструктурного листа для приобретения оборудования для реализации мероприятий	приказ директора Учреждения		Мосалова И.А., зам. директора по УВР; Македонова М.М., зам. директора по АХЧ	сентябрь-ноябрь 2020 г.	Инфраструктурный лист
9.	Согласование с министерством образования и науки Калужской области перечня оборудования и средств обучения и воспитания и их количество (инфраструктурного листа) для оснащения школы-интерната	согласование с МОН КО		Аверина Н.Н., директор	25 декабря 2020 г.	Инфраструктурный лист
10.	Разработка и утверждение медиаплана по информационному сопровождению и созданию условий в Учреждении в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021 году			Аверина Н.Н., директор	15 декабря 2020 г.	Медиаплан
11.	Разработка и согласование с МОН КО плана-графика реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021 г. (закупки, приобретение оборудования)	согласование с МОН КО		Макаренко М.Д., экономист, Король Н.П., ведущий экономист	октябрь-декабрь 2020 г.	План-график
12.	Разработка дизайн- проектов: 1) Кабинета информатики;			1) Торосян М.С., Лавров А.Н.,	Октябрь 2020 г. -	Дизайн- проекты

	<p>2) Кабинета дефектолога; 3) Мастерской; 4) Коррекционно-развивающего пространства; 5) Теплицы</p>		<p>Финашов С.Н. 2) Михеева Е.В., Разумовская Л.А., Щербакова Е.К. 3) Акулова М.М., Дорохов А.Е. 4) Кулагина О.К., Мосалова И.А., Стефанова Л.А. 5) Македонова М.М., Шагова С.Н., Кулагина О.К.</p>	<p>Февраль 2021 г.</p>	
13.	Согласование с министерством образования и науки Калужской области дизайн- проектов	согласование с МОН КО	<p>Аверина Н.Н. директор</p>	<p>Февраль 2021 г.</p>	<p>Дизайн- проекты</p>
14.	Осуществление закупок из согласованного перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения Учреждения, заключение контрактов.		<p>Макаренко М.Д., экономист, Король Н.П., ведущий экономист</p>	<p>1 марта 2021 года для первой закупки, 20 июля 2021 года – для последней закупки</p>	<p>Контракты на покупку оборудования</p>
15.	Ремонтные работы кабинета информатики, кабинета дефектолога, кабинета технологии, коррекционно- развивающего пространства, теплицы		<p>Македонова М.М., зам. директора по АХЧ</p>	<p>2020-2021 гг.</p>	
16.	Участие в обучающих мероприятиях (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации) для руководящих и педагогических работников Учреждения по вопросам реализации проекта		<p>Мосалова И.А., Шагас М.В., заместители директора по УВР</p>	<p>2021 г.</p>	<p>Свидетельства о повышении квалификации, удостоверения участника</p>
17.	Доставка, установка, наладка оборудования и средств обучения и воспитания в Учреждение		<p>Македонова М.М., зам. директора по АХЧ</p>	<p>25 августа 2021 г.</p>	<p>Новое оборудование</p>

18.	<p>Проведение мониторинга оценки качества изменений в части обновления содержания образовательных программ, методик преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ в связи с обновлением материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в Учреждении в рамках участия во II этапе конкурса «Доброшкола»</p>		<p>Македонова М.М., зам. директора по АХЧ; Мосалова И.А., зам. директора по УВР</p>	15 октября 2021 г.	Мониторинг
19.	<p>Охват обучающихся образовательным процессом с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания</p>		<p>Мосалова И.А., Шатас М.В., зам. директора по УВР</p>	20 ноября 2021 г.	Справка, размещенная на сайте Учреждения
20.	<p>Охват обучающихся дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания</p>		<p>Мосалова И.А., Шатас М.В., зам. директора по УВР</p>	20 ноября 2021 г.	Справка, размещенная на сайте Учреждения